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Tämän työn tarkoituksena oli tutkia ERP-järjestelmiä (toiminnanohjausjärjestelmä) 
yleisesti ja sen käyttöönotossa esiintyviä ongelmia. Työssä käytettiin SWOT-
analyysimenetelmää ERP:n vaikutuksien arvioimiseksi yritykseen ja sen liiketoimin-
taan. Lopuksi pohdittiin case Oriolaa. 
 
Työn tavoitteena oli löytää käyttöönoton ongelmakohdat ja tehdä selvitys toiminnan-
ohjausjärjestelmistä, jonka perusteella voidaan ymmärtää mitä ne ovat ja kuinka ne 
toimivat. Tutkimuksessa nähdään ERP:n vaikutuksia yritykseen ja sen liiketoimintaan. 
Case Oriolan kautta saatiin esiin tutkimuksen ajankohtaisuutta sekä merkittävyyttä. 
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The purpose of this thesis was to study ERP (Enterprise Resource Planning) systems 
in general and some of the issues that arise from implementing such a system. SWOT 
analysis was utilised in this thesis to assess the effects using ERP had on the company 
and its business. The final comments were on the case of Oriola.  
 
The goal of the thesis was to find problematic aspects in implementation and to do a 
report on enterprise resource planning systems that would allow one to understand 
what they are and how they function. The study shows how ERP affects a company 
and its business. Case Oriola brings out the topical nature of the study and its relevance. 
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Termit ja lyhenteet 
 
C-CEI -menetelmä: Käytetään hankintaprojektin hallintaan. Menetelmä keskittyy 
järjestelmän hankintaan ja käyttöönoton suunnitteluun (Vilpola & Kouri 2006, 7). 
 
Elinkaarimalli: Siinä on neljä sykliä ja se havainnollistaa loppukäyttäjän näkökul-
masta käyttöönottoprosessia. (Kettunen & Simmons 2001, 24.) 
 
ERP: Toiminnanohjausjärjestelmä joka integroi yrityksen toiminnot ja prosessit yh-
den järjestelmäkokonaisuuden alaisuuteen. 
 
MRP: Material requirements planning joita kehittyi 1970-luvulla. Tuotantoon keskit-
tynyt järjestelmä oli tarkoitettu materiaalitarvelaskentoja varten käytettäväksi, ja siksi 
sillä pystyttiin parantamaan tuotannon tuottavuutta ja laatua ja pienentämään materi-
aalihukkaa. (Karjalainen & Blomqvist & Suolanen 2000.) 
 
MRP-II: Edellisestä pidemmälle kehittyneempi järjestelmä. MRP II oli myös tehty 
varaston- ja tuotannonhallintaan ja siihen oli sisällytetty hieman toiminnanohjausta 
sekä jakelunhallintaa. Tietojärjestelmään oli lisätty myynnin, markkinoinnin ja talous-
hallinnon järjestelmiä, joten se oli jo huomattavasti kokonaisvaltaisempi ja toimivampi 
ohjelmisto koko yritykselle. (Kettunen & Simmons 2001, 47.) 
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1 JOHDANTO 
1.1 Tutkimuksen taustaa 
Kiinnostuin toiminnanohjausjärjestelmistä opintojeni kautta. Olen jo tutustunut aihee-
seen käydessäni ERP-moduulin ja eritoten siinä tekemässäni seminaarityössä. Semi-
naarityön jälkeen olin kiinnostunut tekemään opinnäytetyöni toiminnanohjausjärjes-
telmiin liittyen. Tähän sain apua keskustelusta Harri Heikkisen kanssa. Työn idea löy-
tyi oman kiinnostukseni pohjalta toiminnanohjausjärjestelmiin. Yhdessä päädyimme 
aiheeseen, josta ei ole vielä koulullemme tehty opinnäytetyötä. Hankinta- ja käyttöön-
ottoprosessi on pitkä ja siinä on monia vaiheita, joissa voi syntyä ongelmia taikka in-
himilliset virheet voivat luoda uusia ongelmia. Keskusteltuani ohjaajan Johanna Ras-
tas-Tuomisen kanssa tutkielmani on hioutunut ja otin työhön mukaan SWOT-
analyysin sekä Case Oriolan, josta teen tiivistelmän ja analyysin. 
1.2 Rakenne 
ERP -järjestelmät luvussa selvitetään mitä toiminnanohjausjärjestelmillä tarkoitetaan 
ja kerrotaan yrityksille suunnattujen tietojärjestelmien alkuvaiheista tähän päivään asti 
sekä tuodaan esille keskeisimmät kehitysvaiheet, jotka myös muuttivat käyttötarkoi-
tuksia ja vaikuttivat yrityksien toimintoihin. Luvussa esitellään myös yleisimmät ERP-
järjestelmät ja niiden markkinaosuudet. 
 
ERP:n järjestelmärakenne luvussa avataan järjestelmien tärkeimpiä toiminnallisuuksia 
ja prosesseja sekä selvitetään mistä toiminnanohjausjärjestelmät koostuvat. 
 
Järjestelmien hankinta ja käyttöönottoprosessin luvussa käydään lyhyesti läpi hankin-
nan alkuvaiheita ja sen suunnitteluvaihetta. Tämän jälkeen tutustutaan käyttöönotto-
vaiheeseen ja siinä hyödynnettäviin malleihin, joiden avulla on paremmat mahdolli-
suudet onnistua käyttöönotossa ja saada projekti onnistuneesti päätökseen. 
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Järjestelmän käyttöönotossa ilmentyviä ongelmia luvussa käydään läpi mitä ja millai-
sia ongelmia käyttöönotossa esiintyy. 
 
Case Oriola -luvussa kerrotaan epäonnistuneesta SAP-toiminnanohjausjärjestelmän 
käyttöönotosta ja sen seurauksista.  
 
Lopuksi käytettiin SWOT-analyysimenetelmää työn tuloksena syntyneistä toiminnan-
ohjausjärjestelmän vaikutuksista yrityksen sisällä ja vaikutuksista yrityksen liiketoi-
mintaan.  
1.3 Tutkimuksen menetelmät ja rajaus 
Tutkielmassani tutkimusotteeni on kvalitatiivinen. Kvalitatiivisella tutkimusotteella 
tulkitaan ja pyritään ymmärtämään sekä antamaan merkityksiä tutkiville asioille. 
(Mäntyneva & Heinonen & Wrange 2008, 31). Työni on luonteeltaan tutkimuksellinen 
ja pohjautuu kirjallisiin lähteisiin. Aineistokeruu tapahtuu hyödyntäen laaja-alaisesti 
teoreettisia lähteitä. Käytän tutkimusmenetelmänä sisällönanalyysia, jota sovellan tut-
kimuksessani esiintyvään materiaalin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 103.) Tutkielmassani 
on pilkottu toiminnanohjausjärjestelmä pienemmiksi osiksi, eli tavallaan tehdään ana-
lyysia ERP-järjestelmästä itsestään. Käyttöönotosta tuon esiin siihen liittyviä ongel-
makohtia ja teen SWOT-analyysin toiminnanohjausjärjestelmän yritykseen sekä liike-
toimintaan liittyvistä vaikutuksista. 
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankintaprojektissa olen keskittynyt alun johdon teke-
män toiminnanmuutoksen suunnittelun sekä vaatimusmäärittelyn sijaan itse käyttöön-
ottoon. Kirjoitan suppeasti alun suunnitteluvaiheista, mutta niissä en syvenny aiheisiin 
erityisen paljon. 
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2 ERP-JÄRJESTELMÄT 
2.1 Toiminnanohjausjärjestelmä 
Toiminnanohjausjärjestelmä tulee sanoista enterprise resource planning software ERP. 
Wailgumin ja Kochin (2008) mukaan sen tarkoituksena on integroida yrityksen toi-
mintoja sekä osastoja yhteen tietokoneohjelmaan, jolta kaikkien eri toimijoiden tarvit-
tavat tiedot ja toiminnot ovat löydettävissä. ERP yhdistää toiminnot varastosta talous-
hallintoon, joten jokaisella osastolla ei tarvita pelkästään omaan käyttöön tarkoitettuja 
ohjelmistoja. Näin osastojen välinen kommunikointi nopeutuu ja helpottuu, samoin 
myöskin tiedonjako hoituu nopeasti ja vaivattomasti.  
2.1.1  Toiminnanohjausjärjestelmän alkuvaiheet 
ERP-järjestelmien kehityksen alkuna pidetään 1960-lukua, jolloin järjestelmät oli tar-
koitettu lähinnä varastojen hallintaan. Silloin ne olivat räätälöityjä ratkaisuja yrityk-
sille, joiden kehityksestä vastasivat yritykset itse taikka ohjelmistojen muokkaukseen 
yrityksille keskittyneet ohjelmistotalot. (Kettunen & Simmons 2001, 46.) 
2.1.2 MRP -järjestelmät 
Seuraavan sukupolven tietojärjestelmiä olivat 1970-luvulla markkinoille tulleet tuo-
tantoa tukevat MRP-järjestelmät (Material Requirements Planning). Ohjelmat pystyi-
vät tukemaan ostotoimintaa ja automatisoivat tilausten tekemistä, mutta olivat kan-
keita nykyisiin järjestelmiin verrattuna. Silloin kuitenkin aloitettiin räätälöinnin sijaan 
standardoida MRP-järjestelmiä, jota ei tehty varastoa tukevilla tietojärjestelmillä vuo-
sikymmen aikaisemmin. (Kettunen & Simmons 2001, 46.) MRP-järjestelmät lisäsivät 
tuotannon tuottavuutta ja laatua, materiaalihukka pienentyi sekä tuotannosta saatiin 
jouhevampaa. MRP oli tarkoitettu materiaalitarvelaskentoja varten käytettäväksi, ja 
juuri siksi sillä onnistuttiin nostamaan tuottavuutta sekä laatua. Ensimmäisissä MRP-
järjestelmissä tosin ei ollut tarvelaskennan lisäksi kapasiteettirajoitteita, joten tuotan-
tosuunnitelma ei vielä toiminut. MRP: n kehityksen myötä siihen lisättiin kapasiteetin 
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tarvelaskentaa sekä valmistuksen ja hienokuormituksen ja ostotoiminnan työkaluja. 
(Karjalainen & Blomqvist & Suolanen 2000.) 
2.1.3 MRP II -järjestelmät 
Seuraava versio, MRP II, oli kehittyneempi ja kokonaisvaltaisempi kuin edeltäjänsä. 
Kehittyneemmällä tietojärjestelmällä pystyi tekemään muutakin kuin tuotantoon pai-
nottuneella MRP-järjestelmällä. MRP II -tietojärjestelmä tarkoittaa suomennettuna 
tuotannon materiaalisuunnittelua ja se kehitettiin 1980-luvulla. MRP II oli tehty varas-
ton- ja tuotannonhallintaan ja siihen oli sisällytetty hieman toiminnanohjausta sekä ja-
kelunhallintaa. Tietojärjestelmään oli lisätty myynnin, markkinoinnin ja taloushallin-
non järjestelmiä, joten se oli jo huomattavasti kokonaisvaltaisempi ja toimivampi oh-
jelmisto koko yritykselle. (Kettunen & Simmons 2001, 47.) 
 
Karjalaisen, Blomqvistin ja Suolasen (2000) mukaan ERP II -järjestelmällä pystyi 
kyllä määrittämään oikean kapasiteetin, mutta tuotannonsuunnittelua sillä ei vielä voi-
nut tehdä. Muuttuvat eräkoot olivat suuri ongelma, ja tietokoneiden kapasiteetti ei 
vielä ollut riittävän suuri. Tietokoneiden yleistyminen 1980-luvulla vaikutti suuresti 
yrityksille tarkoitettujen tietojärjestelmien yleistymiseen ja sitä kautta myöskin kehit-
tymiseen markkinoiden kasvaessa (Puoskari & Rissanen 2015). 
2.1.4 ERP -järjestelmät 
Tultaessa 90-luvulle MRP II alkoi hiljalleen muistuttaa enemmän nykyisiä ERP-
järjestelmiä. MRP II kehittyi vielä 1990-luvun alkupuoliskolla, ja sen seuraajaa kutsu-
taan nimellä ERP (Enterprise Resource Planning), jolla tarkoitetaan yrityksen resurs-
sien suunnittelua. ERP:stä yleisesti puhutaan toiminnanohjausjärjestelmänä. Se ei ollut 
enää vain tuotantoon keskittyvä mekaanisia toimintoja hyödyntävä insinöörimäinen 
ohjelma, vaan käyttäjäystävällisempi ja suunnittelun, tuotannon, taloushallinnon sekä 
markkinoinnin yhdistävä konsepti. (Puoskari & Rissanen 2015). 
 
Internetin kehittyessä ja nopeasti levitessä muuttui myös toiminnanohjausjärjestelmien 
käyttö. Datansiirtomahdollisuuksien parantuessa aloitettiin tiedonvälitys yritysten ja 
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myös asiakkaiden välillä. Tietojärjestelmät pystyivät aloittamaan datanvälityksen tie-
tojärjestelmien välillä. (Puoskari & Rissanen 2015). 
 
2000-luvulle tultaessa toiminnanohjausjärjestelmiä on tehty myös pienyritysten tar-
peita huomioiden, kun aikaisemmin ne olivat liian massiivisia ja jäykkiä pk-yrityksille. 
Tämä on lisännyt järjestelmien levikkiä huomattavasti. 
 
KUVIO 1. ERP-järjestelmien historia ja toimintojen kehittyminen (Kalliokoski et al. 
2001, s. 47)  
2.2 Vaikutus yrityksen liiketoimintaan 
Kauppojen ja teollisuuden yritysten valikoimiin voi kuulua tuhansia tuotteita, joiden 
saattaminen nimikkeiksi toiminnanohjausjärjestelmään tulee olemaan erityisen tär-
keää. Tuotteiden reaaliaikainen seuranta on isolle yritykselle elinehto, ja jos tuotteet 
sijaitsevat samassa tietojärjestelmässä kuin logistiikka, tuotanto ja taloushallinto sekä 
myynti, tiedonvälitys paranee huomattavasti. Tuotteita pystytään tilaamaan enna-
koidusti ja osto- sekä myyntitapahtumat kirjautuvat samaan järjestelmään. Hävikin 
pienentäminen onnistuu automatisoimalla tilausten teon. Jokainen myynti- ja ostota-
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pahtuma kirjautuu järjestelmään ja järjestelmä hyödyntää näitä tietoja tilausten teke-
misessä. Tätä toimintoa kutsutaan tuotetäydennystoiminnan automatisoinniksi, ja se ei 
vaadi ollenkaan manuaalista työntekoa. Automaattisessa tuotetäydennystoiminnassa 
järjestelmä lähettää sähköisen toimeksiannon/tilauksen tukkuun, kun tuote on vähen-
tynyt varastossa tietyn ennalta määritellyn rajan alle. Automaattinen tilaus on tarve-
suunnittelua. Rajoihin vaikuttavia tekijöitä on useita: 
• tuotteen kysyntä 
• kysynnän vaihtelu 
• kampanjat 
• toimitus- ja viiveajat 
• toimituksen eräkoko 
• tuotteelle varattu tilan koko 
 
Automaattinen tilaus poistaa manuaalisen hyllyjen tarkistuksen ja tuotteen tilaamisen. 
2000-luvulla alkoi toiminnanohjausjärjestelmien yleistyminen vähittäiskaupassa ja 
pienyrityksissä ja syy järjestelmien käyttöönotolle on pitkälti siinä, että niillä onnistuu 
toimintojen yhdistäminen ja aikaisemmin kuvatun mukainen automatisointi. (Finne & 
Kokkonen 1998) 
2.3 Haitat ja hyödyt 
Toiminnanohjausjärjestelmillä on myös omat heikkoutensa ja yhdeksi niistä voidaan 
mainita joustamattomuus, mikä voi tulla esiin kausiluontoisilla tuotteilla tyypillisenä 
kysynnän vaihteluna. Poikkeavat epätyypilliset tilanteet voivat tuottaa ongelmia, 
mutta rutiininomaiset päivittäiset toiminnat hoituvat yleensä nopeammin toiminnan-
ohjausjärjestelmällä. (Vilpola & Kouri 2006, 12.) Toiminnanohjausjärjestelmän vajaa-
käyttö on myös yksi mahdollinen haitta, jos esimerkiksi valittu järjestelmä ei sisällä 
kaikkia yrityksessä olevia toimintoja. Ongelmaksi voi muodostua myös järjestelmän 
käytön osaamisen keskittyminen tietyille käyttäjille, joita voidaan kutsua avainkäyttä-
jiksi. Avainkäyttäjän lähtiessä yrityksestä poistuu samalla myös paljon tietotaitoa jär-
jestelmän käytöstä. (Haggman 2015, 42.) Yrityksen liiketoimintaa voidaan pystyä ke-
hittämään merkittävästi nykyaikaisen ERP-järjestelmän avulla: asiakkaiden palvelu 
voi nopeutua nopeamman reagoinnin vuoksi, toimitusnopeus ja laadun parantuminen 
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ovat myös ulospäin näkyviä merkkejä onnistuneesta ERP-projektista. Yrityksen sisäi-
siä järjestelmän hankinnan onnistumisen mittareita taas voi olla: parempi kommuni-
kaatio, reaaliaikainen tuotantotieto ja henkilöriippumaton toimintamalli. (Vilpola & 
Kouri 2006, 12.) Radovilskyn (2004, 713) mukaan järjestelmän tuomia hyötyjä ovat: 
 
• nopeutunut reagointiaika 
• pienentynyt tilaussykli 
• parantunut vuorovaikutus asiakkaiden kanssa 
• parempi toimitusten ajoitus 
• parantunut vuorovaikutus toimittajien kanssa 
• vähentää varastointia 
• vähentää suoria käyttökustannuksia (Radovilsky 2004, 713.) 
2.4 Järjestelmätoimittajat ja markkinat 
Suurimmat markkinaosuudet Panorama Consulting Solutionsin mukaan vuonna 2016 
olivat: SAP 19%, Microsoft Dynamics 16% ja Oraclella sekä Inforilla molemmilla 
13%. Näiden suurimpien ja tunnetuimpien järjestelmätoimittajien lisäksi pienemmillä 
toisen- 21% ja kolmannen -tason 18% toimittajilla on yhteensä merkittävä osuus ko-
konaismarkkinoista. Seuraavalla sivulla olevasta kuviosta 2 on nähtävissä maailman 
markkinoita jo vuosia hallinneet järjestelmätoimittajat. 
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KUVIO 2. Markkinaosuudet 
3 ERP: N JÄRJESTELMÄRAKENNE 
3.1 Prosessit 
ERP-järjestelmä on prosessikeskeinen järjestelmä kontrastina yksittäisiin toimintoihin 
ja tietokone sovelluksiin, joita käytetään yrityksen eri toiminnoissa, kuten markkinoin-
nissa ja rahoituksessa sekä johtamisessa tai varastossa ja tuotannossa. ERP-järjestelmä 
yhdistää nämä toiminnot tietokoneella lukuisiksi prosesseiksi. Nämä ovat yrityksen 
todellisia liiketoimintaprosesseja, joita yritys käyttää hallitakseen resurssejaan sekä 
toimiakseen asiakkaiden ja toimittajien kanssa. ERP-järjestelmä voi sisältää lukuisia 
liiketoimintaprosesseja, kuten: 
• tilausten teon 
• tuotannonsuunnittelun 
• kapasiteettilaskennan 
• ostotoiminnan 
• tavaran toimittamisen asiakkaille 
• tuotteen kustannuslaskennan, maksut ja laskutuksen 
• asiakkuushallinnan 
21 %
19 %
18 %
16 %
13 %
13 %
Markkinaosuudet
Tier II
SAP
Tier III
Microsoft Dynamics
Oracle
Infor
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• toimittajien valinnan ja hallinnan. (Radovilsky 2004, 709.) 
3.2 Moduulit 
 ERP -järjestelmät rakentuvat eri moduuleista, samalla tavoin kuin yrityksen eri osas-
tot tai toiminnot voidaan jakaa moduuleiksi, joista yritys rakentuu. Mitä isompi yritys, 
sitä enemmän siinä tyypillisesti on osastoja. Jokainen yrityksen osasto tuottaa tietoa ja 
sillä on omat prosessinsa. Yrityksen hallinnan kannalta onkin oleellista saattaa toimin-
not yhteen paikkaan ja saman järjestelmän alle. Kuitenkin, mitä enemmän moduuleja 
tarvitaan, sitä kalliimmaksi järjestelmä tulee, ja sitä vaikeampi on sen käyttöönotto. 
Helpointa on tietenkin valita valmiit moduulit samalta ERP-järjestelmien valmista-
jalta, mutta ne eivät aina sovellu täysin yrityksen toimintoihin, johtuen esimerkiksi eri 
teollisuuden aloille tyypillisistä ominaispiirteistä. Tätä varten esim. SAP on luonut eri 
teollisuudenaloille omia moduuleja. (Radovilsky 2004, 714.) 
3.3 Tietokanta ja järjestelmäarkkitehtuuri 
Relaatiotietokanta sisältää kaiken sisään vietävän tiedon, siirrot ja järjestelmästä ulos 
viedyt tiedot. Tällä pystytään vähentämään epätarkkuuksia ja epäjohdonmukaisuuksia 
joita useiden erillisten tietokantojen käytössä voi esiintyä. Toiminnanohjausjärjestel-
mien käytön yksi perustehtävä on integraatio (automaation ohella) ja se perustuu pit-
kälti yksittäiselle tietokantaratkaisulle. Kaikilta ERP sovelluksilta voidaan syöttää ja 
vastaanottaa tietoa samasta tietokannasta ja kaikilla työntekijöillä voi olla yhtäläiset 
oikeudet päästä tarpeellisiin tietoihin. Tietokannasta on yrityksen laajuinen pääsy in-
formaation ja lukuisilla samanaikaisilla ERP käyttäjillä eri sijainneissa on mahdolli-
suus käyttää samaa tietokantaa. (Radovilsky 2004, 709.) 
3.3.1 Kolmitasoinen järjestelmäarkkitehtuuri 
Kolmitasoinen järjestelmäarkkitehtuuri on yleisesti käytössä toiminnanohjausjärjes-
telmissä. Kolmitasoisessa arkkitehtuurissa rajapinnat rakentuvat kolmesta selkeästi 
toisistaan erottuvasta kerroksesta. Ensimmäistä kerrosta voidaan kuvailla sanoilla 
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käyttäjätaso tai käyttöliittymä taso. Tällä tasolla käyttäjä voi syöttää tietoa, mutta tie-
donvälityksen suorittaa logiikkataso. Toista kerrosta voidaan pitää sovellusten pyörit-
tämiseen keskittyvä tasona, tai logiikkakerroksena, joka suorittaa käyttäjien syöttämät 
komennot ja lähettää tietoa tietokantaan. Viimeisenä on tietokantataso, johon kaikki 
tieto tallentuu ja josta se on noudettavissa. (Rastas-Tuominen 2018.) 
 
4 JÄRJESTELMÄN HANKINTA JA KÄYTTÖÖNOTTOPROSESSI 
4.1 Toiminnanohjausjärjestelmän suunnittelu ja valinta 
Järjestelmän hankinta on suuri ja pitkäkestoinen projekti, joka usein epäonnistuu jol-
lain tavalla. Laaja ja kokonaisvaltainen järjestelmä vaikuttaa yrityksen toimintaan suu-
resti ja sen toimintakuntoon saattaminen on työlästä, ja erityisesti järjestelmän suun-
nittelun- ja käyttöönottoprosessin haasteet kasvavat.  (Kettunen & Simmons 2001, 7.) 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta on aina projekti, ja se alkaa vaatimusmääritte-
lyllä. Tietysti organisaation kokoaminen on myös projektiin kuuluva osa, jossa on var-
mistettava, että parhaiten sopivat henkilöt saadaan mukaan ja sitoutettua projektiin.  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinta pitää aina aloittaa yrityksen toimintakulttuurin 
muutoksesta ja uuden järjestelmän on sovittava tähän muutokseen. Huolellisella vaa-
timusmäärittelyllä voidaan välttyä valitsemasta vääränlaista ohjelmistoa yritykselle. 
Kun tiedetään tarkasti mitä ollaan hankkimassa, pystytään valitsemaan järjestelmä, 
joka sopii mahdollisimman hyvin, jolloin se vähentää räätälöinnin tarvetta. Räätälöin-
titarpeen minimointi vähentää kustannuksia ja helpottaa järjestelmän ylläpitoa sekä 
versiopäivityksiä, joten oikean ERP:n valinta on erityisen tärkeää pidemmälläkin ai-
kavälillä. Oikeanlaisella järjestelmällä pystytään parhaiten vastaamaan yrityksen tar-
peeseen ja tukemaan valittua toimintamallia, ja voidaan välttyä järjestelmän vajaakäy-
töltä. Yritykseen parhaiten soveltuvalla toiminnanohjausjärjestelmällä voidaan säästää 
jo hankinnassa, mutta varsinkin käyttöönotossa ja käytössä. Järjestelmän muokkaus on 
tehtävä niin, että se vastaa yrityksen tarpeita oleellisemmilta sekä tärkeimmiltä alu-
eilta. Kaikkea ei voi muokata, vaan on tehtävä kompromisseja ja yrityksen toiminnan 
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kannalta vähemmän arvokkailta osa-alueilta on mentävä valitun järjestelmän edellyt-
tämällä tavalla. (Vilpola & Kouri 2006, 8.) Kuviossa 3 havainnollistetaan ERP:n han-
kintaprojektia ja siitä on nähtävissä käyttöönottoprosessi, jonka voidaan ajatella alka-
van siitä vaiheesta, kun järjestelmä on jo valittu ja uutta järjestelmää aletaan imple-
mentoida yritykseen.  
 
 
 
 
 
KUVIO 3. ERP-hankkeen päävaiheita (Vilpola & Kouri 2006, 13.) 
18 
4.2 Käyttöönotto ja toimintamallit sekä menetelmät 
Toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto on aina vaativa projekti, koska saman ai-
kaisesti pitää suorittaa uuden järjestelmän implementointi sekä taata häiriötön liiketoi-
minnan jatkuvuus. Uusien toimintamallien ja yhtäaikainen järjestelmän opettelu edel-
lyttää henkilöstön sitoutumista käyttöönottoon. Käyttöönotto tarvitsee valtavasti re-
sursseja ja tukea henkilöstöltä, ja on hyvä muistaa, että kyseessä on toimintamallien 
muutos ja yhdenmukaistaminen ERP-järjestelmän avulla, joten se on liiketoiminnan 
kehityshanke. (Vilpola & Kouri 2006, 8.)  
 
Valmiit mallit auttavat toiminnanohjauksen hankintaprojektissa suorittamaan sen mo-
net vaiheet menestyksekkäästi vaiheesta seuraavaan käyttöönottoprosessiin ja ylläpi-
toon asti. Aiemmin pk-yrityksille ei ollut valmiita malleja, menetelmiä tai työkaluja 
tietojärjestelmien hankintaprojektiin. Näistä on hyötyä monien vaiheiden lisäksi mm. 
käyttöönottoprosessin hallinnassa. (Kettunen & Simmons 2001, 9.) TTY: n (Tampe-
reen teknillinen yliopisto) kehittämä C-CEI -menetelmä on kehitetty juuri edellä mai-
nittuun ongelmaan tukemaan pk-yritysten tietojärjestelmä hankintoja (Vilpola & 
Kouri 2006, 9). 
4.2.1  C-CEI -menetelmä 
TTY:n kehittämän menetelmän tavoitteena on pienentää riskiä valita yritykselle huo-
nosti toimiva järjestelmä. Menetelmässä on kolme vaihetta: toiminto-, toimintaympä-
ristö- ja riskianalyysi, joiden tuloksena saadaan tavoiteltavan toimintamallin kuvauk-
sen, priorisoidun ERP:n vaatimusmäärittelyn, toimintoympäristö kuvaus ja kehityseh-
dotukset sekä riskianalyysin. Riskianalyysissä käsitellään toiminnanohjausjärjestel-
män valinnan jälkeen käyttöönottoon sekä käyttöön liittyviä riskejä, näiden lisäksi ris-
kit on arvioitu vaikuttavuuden ja todennäköisyyden mukaan. (Vilpola & Kouri 2006, 
4.) Käyttöönotossa henkilöstön sitouttaminen on erityisen tärkeää ja siihen myös C-
CEI (Custom-Centered ERP Implementation) menetelmällä pyritään. Menetelmä kes-
kittyy järjestelmän hankintaan ja käyttöönoton suunnitteluun (Vilpola & Kouri 2006, 
7). 
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4.2.2 Käyttöönottoprosessin elinkaarimalli 
Kuvion 4 elinkaarimallissa on neljä sykliä ja se havainnollistaa loppukäyttäjän näkö-
kulmasta käyttöönottoprosessia. Ensimmäinen vaihe strategiasuunnittelu on osa liike-
toiminnan ydintä, ja sen voi jakaa vielä liiketoiminta- ja tietotekniikkastrategiaan. 
Strategialla on suuri merkitys siihen, millaisen järjestelmän yritys lopulta valitsee ja 
kuinka hyvin se saadaan vastaamaan yrityksen toimintaa ja tavoitteita. Toiminnanoh-
jausjärjestelmän hankinta edellyttää strategian täsmentämistä ja strategisten tavoittei-
den ottamista osaksi projektia. (Kettunen & Simmons 2001, 24.) 
 
Strategian suunnittelun jälkeen elinkaarimallissa tulee: hankkeen suunnittelu, järjes-
telmän valinta ja vaatimusmäärittely. Näitä voidaan pitää esisuunnitteluna tulevaa 
käyttöönottoa varten. Tässä syklissä keskeisimmät toimenpiteet ovat järjestelmän toi-
mintaa ja kehittämistä koskevat vaiheet vaatimusmäärittelyssä, neuvottelut ja tarjous-
pyynnöt järjestelmätoimittajille taikka -integraattoreille sekä järjestelmän valinta. Tä-
män vaiheen toteuttaminen on tärkeää, koska se helpottaa toimittajan ja loppuasiak-
kaan välistä kommunikaatiota, ja on näin osaltaan auttamassa molempia osapuolia 
pääsemään tavoitteisiin. (Kettunen & Simmons 2001, 25.) 
 
Kolmannessa syklissä, eli tietojärjestelmän käyttöönottovaiheeseen sisältyvät jo vali-
tun toiminnanohjausjärjestelmän implementointi, parametrointi ja mahdolliset tietoko-
nekonversiot vanhasta tietojärjestelmästä uuteen järjestelmään. Käyttöönottovaihee-
seen kuuluvat lisäksi toiminnanohjausjärjestelmän mahdolliset räätälöinnit, koulutuk-
set ja harjoituskäytöt. Tähän vaiheeseen on hyvä sitouttaa koko yrityksen organisaatio 
ja henkilöstö. Käyttöönottovaihe sisältää myös tuotantokäyttöönottamisen, jossa toi-
mintaa suunnitellaan ja ohjataan uuden toiminnanohjausjärjestelmän avulla. Tämä on 
usein yksi kriittisimmistä vaiheista käyttöönotossa. (Kettunen & Simmons 2001, 25.) 
 
Elinkaarimallin neljäs sykli: tietojärjestelmän kehittäminen on toiminnanohjausjärjes-
telmän ylläpitämistä ja kehittämistä sekä tietoteknisestä, että liiketoiminnallisesta nä-
kökulmasta katsottuna. Tähän kuuluvat myös henkilöstön jatkuva osaamisen kehittä-
minen. Itse toiminnanohjausjärjestelmän jatkuva kehitys tarkoittaa järjestelmäpäivi-
tyksiä sekä järjestelmän laajuuden kasvattamista. Tämän osion voi katsoa osittain kuu-
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luvan käyttöönoton jälkeiseen vaiheeseen, mutta sillä on kuitenkin erittäin suuri mer-
kitys toiminnanohjausjärjestelmän koko potentiaalin esiin tuomisessa. Yrityksen kes-
kittyessä myös oman toiminnanohjauksen ja toimintaprosessien kehittämiseen suoraan 
ERP: n kehittämisen lisäksi, saadaan myös järjestelmästä enemmän hyötyä irti.  
(Kettunen & Simmons 2001, 25-26.) 
 
 
KUVIO 4. Käyttöönoton elinkaarimalli loppukäyttäjän näkökulmasta (Kettunen & 
Simmons 2001, 27.) 
5 JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖÖNOTOSSA ILMENTYVIÄ 
ONGELMIA 
5.1 Yleiset ongelmakohdat 
Nykyiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat usein laajasti yrityksen toiminnat kattavia 
järjestelmiä jotka integroivat yhä enemmän lukuisia toimintoja yhteen pienemmissä-
kin yrityksissä, vaikka niissä ei tyypillisesti ole samankaltaisia resursseja käyttöön-
otettavaksi ERP-järjestelmän hankintaprojektin alun vaatimusmäärittelystä käyttöön-
ottoon kuin ylläpitoonkaan samalla tavalla, kun on suurissa yrityksissä. Kettusen ja 
Simmonsin (2001) mukaan yleisiä syitä käyttöönoton epäonnistumiselle ovat: 
• epärealistiset odotukset 
• toimittajan ja loppuasiakkaan väliset kommunikointiongelmat 
• teknologiapainotteinen suunnittelu- ja käyttöönottoprosessi. 
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5.2 Suunnittelu 
Alun suunnittelun jollain tavalla epäonnistuessa, on sen ongelmat nähtävissä käyttöön-
otossa tarpeettomina työvaiheina jotka lisäävät kustannuksia. Järjestelmän kehitystyö 
pitää myös mukauttaa organisaation liiketoimintasuunnitelmiin ja strategiaan. Pitää 
myös varmistaa, että järjestelmään tulevat toiminallisuudet vastaavat yrityksen tar-
peita, koska jälkikäteen muutosten tekeminen voi olla kallista. Tässä vaiheessa on 
myös suunniteltava, miten ja milloin koulutus järjestelmän käyttöä varten järjestetään. 
Puutteellinen koulutus näkyy myös siinä, ettei sitä käyttävät henkilöt hallitse järjestel-
män toiminallisuuksia ja tällöin järjestelmän käyttö ei hyödynnä järjestelmän koko po-
tentiaalia. (Hartig 2013.) 
5.3 Toiminnan kehitys vs teknisyys 
Toiminnanohjausjärjestelmän hankinnan pitää olla liiketoimintaa tukevaa ja kehittä-
vää toimintaa, kuitenkin usein järjestelmän tekninen määrittely, toteutus ja käyttöön-
otto alkavat määrittämään hanketta ja täten järjestelmä alkaa rajoittamaan liiketoimin-
taa ja sen prosesseja. Erityisen tärkeänä haasteena on yrityksen toiminnanohjauksen 
sekä toimintatapojen kehittäminen ja sen yhdistäminen sitä tukevaan toiminnanohjaus-
järjestelmään. ERP:iä suunniteltaessa ja käyttöönotossa otettava huomioon liiketoi-
minnan tarpeet, tuleva käyttökonteksti, käyttäjävaatimukset ja valmiudet sekä käyttä-
jien toiminnan oppimis- ja johtamismallien kehittäminen. (Kettunen & Simmons 2001, 
7) 
5.4 Yrityksen rajalliset resurssit käyttöönottoon 
Pienemmillä yrityksillä on rajalliset mahdollisuudet irrottaa työntekijöitä päivittäisestä 
operatiivisesta työstä ilman, että se haittaisi työntekijän päätoimisia töitä.  Suuret ja 
kalliit järjestelmät eivät välttämättä sovellu pk-yrityksille. Järjestelmien huono muo-
kattavuus sekä toimialoille kankeasti sopivat ratkaisut tuovat omat haasteensa yrityk-
sille. P-k yrityksiltä puuttuu usein tietotekniikkastrategia, joita tarvitaan järjestelmä-
hankkeen suunnittelu- ja hankintavaiheessa. Pk-yrityksillä ei myöskään ole läheskään 
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aina tarvittavaa omaa osaamista saatavilla järjestelmien määrittelyssä ja käyttöön-
otossa. (Kettunen & Simmons 2001, 8-9.) 
5.5 Integraatio 
Vaikka lisääntyvä integraatio on tärkeää yritysten kilpailukyvyn kannalta ja lähtökoh-
taisesti hyvä asia, on sen toteuttaminen usein hyvinkin hankalaa. Toiminnanohjausjär-
jestelmien koon muutos on ollut merkittävää ja verrattain nopeaa. Esimerkiksi erilaisia 
liitännäisjärjestelmiä on tullut lisää ja se on osaltaan lisännyt järjestelmien integraatio 
ongelmia. Pitkälle integroidut ja laaja-alaiset toiminnanohjausjärjestelmät ovat usein 
hyvin jäykkiä muokattavaksi. Yrityksillä on omat tietojenkäsittelytarpeet ja omia toi-
mintamalleja, mutta niiden toteuttaminen on rajoitettua. Ohjelmistoissa on kuitenkin 
eri toimintavaihtoehtoja ja niiden toimintaa pystyy konfiguroimaan. (Vilpola & Kouri 
2006, 7.)  
5.6 Kommunikaatio 
Tämän tärkeyttä ei voi liikaa painottaa, vaikka asia tuntuisi itsestään selvältä, on se 
kuitenkin isoissa projekteissa yksi merkitsevä tekijä onnistumisen kannalta. Onnistu-
neessa SAP-projektissa mukana ollut Verho kirjoittaa Kauppalehden blogissaan oman 
kokemuksen osoittaneen, että kokeneen ja sitoutuneen projektinjohdon ja hyvän ja 
osaavan tiimin lisäksi onnistuneen ERP-projektin avaintekijöihin kuuluu toimiva yh-
teistyö. Hän mainitsee myös tiimin muodostamisen ja työparien tunnistamiseen panos-
tamisen tärkeyden, sekä sen, että mukaan on valittava halukkaita ihmisiä joita ei tar-
vitse pakottaa osallistumaan projektiin. Yksi kommunikaation vähyyteen ja laatuun 
vaikuttava asia on ihmisten ajanpuute. (Verho 2018.)  
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6 CASE ORIOLA 
6.1 Oriola ja SAP:in käyttöönotto 
Oriola-konserni on vuonna 2006 perustettu lääkejakeluyhtiö, joka syntyi, kun Orion 
jakautui kahdeksi erilliseksi yritykseksi. (Oriola 2015). Oriola oli päättänyt hankkia 
vanhentuneen toiminnanohjausjärjestelmän tilalle uuden SAP-järjestelmän. Lääketuk-
kuri Oriolalla oli suuria vaikeuksia toimittaa lääkkeitä apteekkeihin, ja lopulta 
Oriolassa myönnettiin, että ongelmat lääkkeiden jakelussa johtuivat puutteellisesta toi-
minnanohjausjärjestelmän käyttöönotosta. Aluksi yritys kiisti toiminnanohjausjärjes-
telmän ongelmat, mutta lopulta myönsi ongelmia olevan, huolimatta huolella tehdystä 
siirtymisestä. Ongelmat näkyivät laajoina toimitusvaikeuksina ja syynä pidettiin 
ylösajon hitautta. Toimitusjohtaja Kimmo Virtasen mukaan käyttöönotto alkoi hie-
nosti, mutta sen jälkeen alkoi esiintyä hitautta. Hän kertoi myös ohjelmistossa esiinty-
neen pieniä vikoja, mutta hänen mukaansa ei suuria ohjelmistovikoja. Aikaisemmin 
yrityksellä oli käytössään eri toiminnanohjausjärjestelmä. Virtasen mukaan kahta jär-
jestelmää ei pystytä käyttämään rinnakkain heidän liiketoiminnassaan. Hän ei halun-
nut syyttää ongelmista ohjelmistotoimittaja Accenturea, vaan hitaudesta aiheutuvien 
ongelmien olevan tyypillisiä näin suurissa järjestelmävaihdoksissa. Muutoksen val-
mistelua ja suunnittelua oltiin tehty huolellisesti. Ongelmista aiheutui Oriolalle suuria 
tappioita. Toimitusjohtajan mukaan vastuu on myös apteekeilla, joiden pitäisi varas-
toida lääkkeitä enemmän ongelmien varalta. (Vänskä 2017.) 
6.2 Pohdintaa 
Suurten toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotto on aina pitkäkestoinen projekti, 
huolimatta siitä minkä yrityksen ohjelmisto on päätetty hankkia. Panorama Consultin 
vuonna 2017 tekemän tutkimuksen mukaan SAP-, Oracle-, Microsoft Dynamics ja In-
for -toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto kesti kolmella ensiksi mainitulla hie-
man yli 20 kuukautta ja Infor:illa 15 kuukautta. Infor erottui kyllä selvästi ja oli ainut, 
jonka käyttöönotto onnistui suunniteltua nopeammin, mutta siinäkin puhutaan alle 
kuukaudesta. SAP ei siis tutkimuksen mukaan erotu epäedukseen muiden suurimpien 
ERP-järjestelmien toteutuneessa käyttöönoton kestossa, unohtamatta n. 8 kuukauden 
24 
eroa (SAP 23.1kk Infor 15.3kk) Inforiin. Oriolan toimitusjohtajan mukaan kyseessä 
eivät olleet suuret määrät vikoja itse ohjelmistossa, vaan käyttöönoton hitaudesta joh-
tuvat ongelmat mainitaan ensimmäisenä. Yritys oli valmistautunut huolellisesti 
ERP:in implementointiin, mutta ehkä käyttöönoton toteutuksessa ei ollut riittävää 
osaamista tai ongelmat Accenturen ja Oriolan välillä aiheuttivat viivästykset käyttöön-
otossa. Tapahtuneesta voidaan ainakin todeta, että koko yrityksen liiketoiminnan su-
juva jatkuminen vaatii onnistuneen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönoton. ERP:n 
käyttöönoton ongelmat voivat halvaannuttaa yrityksen liiketoiminnan ja aiheuttaa suu-
ria lisäkustannuksia. Tämän esimerkin tilanteessa Oriolalle on varmasti aiheutunut vii-
västyneistä toimituksista suuret kustannukset ja mahdollisesti yritys voi joutua maksa-
maan vahingonkorvauksia.  
7 JOHTOPÄÄTÖKSET JA NIISTÄ JOHDETTU SWOT-ANALYYSI  
 
Toiminnanohjausjärjestelmän tuomat vaikutukset yrityksen sisäiseen toimintaan ja ul-
koiseen liiketoimintaympäristöön SWOT-analyysimallin avulla. 
 
Järjestelmän tuomat vahvuudet: 
 työt hoituvat nopeammin 
 sisäinen tiedonsaanti nopeutuu 
 pienentyneet operatiiviset kustannukset 
 pienentynyt varastoon sitoutunut pääoma 
Järjestelmän tuomat heikkoudet: 
 suuret kustannukset käyttöönotossa sekä elinkaaren aikana 
 käyttöönoton riskit 
 joustamattomuus 
 osaamisen keskittyminen avainkäyttäjille 
 räätälöidyn ohjelmiston ylläpidon hankaluus ja kulut 
 
Järjestelmän liiketoimintaan ja asiakkaille tuomat vaikutukset. 
Mahdollisuudet: 
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 parantaa toimittajien hallintaa 
 parantuneet toimitukset 
 nopeutunut reagointi 
Uhat: 
 järjestelmän yhteensopivuus asiakkaiden järjestelmien kanssa 
 Yrityksen laajentuessa tai tullessa ostetuksi voidaan joutua vaihtamaan järjes-
telmää 
8 YHTEENVETO JA JOHTOPÄÄTÖKSET 
 
Toiminnanohjausjärjestelmät ovat tärkeä osa nykypäivän yrityksissä, eivätkä ne ole 
enää vain suurien yrityksien käytössä. ERP-järjestelmiä käyttävät tyypillisesti suurien 
yritysten lisäksi myös keskisuuret ja pienet muutaman kymmentä ihmistä työllistävät 
yritykset monelta eri liiketoiminnan alueelta. Toiminnanohjausjärjestelmät ovat kehit-
tyneet 60-luvulta tähän päivään erittäin paljon, ja alkuvaiheessa ei voinut vielä puhua 
samassa merkityksessä toiminnanohjauksesta, kuin miten ne nykyään ymmärretään. 
Suurilla ERP-yrityksillä kuten SAP:illa on tarjota erilaisia ratkaisuja eri liiketoiminnan 
aloille, jolloin tyypilliset jollekin tietylle alalle ominaiset erityispiirteet on otettu huo-
mioon ERP-tuotteessa jo lähtökohtaisesti.  
 
ERP pilvipalveluna tulee varmasti lisääntymään tulevaisuudessakin, koska se tarjoaa 
etuja käyttöönotossa ja on globaalilla aikakaudella kätevä ratkaisu, jossa yrityksen toi-
minnot ovat sijoittuneet laajasti eri maihin ja mantereille sekä työntekijät käyttävät 
monia eri laitteita, kuten mobiilia päivittäisten työasioiden hoitoon. Perinteisen ERP:in 
laajuus tuo kuitenkin edelleenkin suuria ongelmia käyttöönottoon, koska järjestelmät 
ovat suuria ja vaativat laaja-alaista ammattitaitoa onnistuakseen käyttöönotossa. Vaa-
ditaan sekä tuntemusta yrityksestä ja liiketoimintaympäristöstä johon toiminnanoh-
jausjärjestelmää ollaan hankkimassa, että tietoa tuotteesta, eli ERP:sistä ja käyttöön-
oton työvaiheista. Nykyään on valmiina monia malleja helpottamaan käyttöönottoa, 
mutta ne voivat toimia vain työkaluina ja apuvälineinä johdolle ja projektissa mukana 
oleville. Tyypillisesti ERP:in ja kohdeyrityksen välillä toimii IT-yritys joka välittää, 
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vuokraa tai myy ERP:in ja toimii osana ERP-projektia. IT-yritykset, kuten Tieto ja 
Accenture sekä Solteg usein toimittavat järjestelmän ja toimivat yhteistyössä ERP:in 
hankkineessa yrityksessä.  
 
Käyttöönoton hankaluutta ja pitkää kestoa ei ole saatu poistettua, vaikka tuotteet ovat-
kin kehittyneet ja kehittyvät vastaisuudessakin. Nykyisellä globaalin talouden aika-
kaudella yritysten välinen kilpailu on erittäin kovaa alalla kuin alalla ja toiminnanoh-
jausjärjestelmät ovat avaintekijöitä tehokkaassa tiedonkulun välityksessä ja reagoin-
tiaikojen nopeuttajina. Yrityksen asiakkaat ja toimittajat ovat nivoutuneet verkostoiksi 
ja osaksi ERP:iä, eikä se ole enää vain yrityksen sisäisessä käytössä. Vaikka suuret 
toiminnanohjausjärjestelmät voivat maksaa miljoona euroa ja käyttöönotossa voi ku-
lua parikin vuotta, on se silti usein todettu kannattavaksi hankinnaksi. Onnistuneeseen 
käyttöönottoon vaikuttaa monia tekijöitä ja ensimmäisenä voidaan mainita käyttöön-
ottoa edeltävät vaiheet kuten selkeä ja toimiva liiketoimintasuunnitelma ja visio siitä, 
miten yrityksessä nähdään tuleva liiketoimintaympäristö ja yrityksen sijoittuminen tä-
hän ympäristöön. Vain näin voidaan päätyä hankkimaan järjestelmä, jolla on edelly-
tykset soveltua liiketoiminnan muutokseen. 
 
Järjestelmän muuttaminen liiketoimintaa vastaavaksi ei useinkaan ole mahdollista il-
man, että yrityksen liiketoimintaa on muutettu järjestelmälle sopivaksi. Liiketoimin-
nan muutoksen jälkeen hankinnassa päästään tekemään vaatimusmäärittelyä ja teke-
mään tarjouspyyntöjä järjestelmätoimittajille. Vastaanotettava järjestelmä on testat-
tava huolella ja ennen käyttöönottoa suunniteltava tarkasti projektin ydinryhmä ja sen 
sitouttamisen varmistaminen koko käyttöönoton ajalle. Se, onko järjestelmän räätä-
löintitarve otettu huomioon riittävän hyvin, ei koske vain käyttöönottoa vaan vaikuttaa 
myöskin tulevien järjestelmäpäivityksien onnistumiseen. Yleensä runsaasti muokattua 
järjestelmää on kalliimpaa ja hankalampaa pitää ajan tasalla.  
 
Projektinjohdon rooli on oleellinen onnistuneessa käyttöönotossa. Projektin johdon pi-
tää olla kokenutta ja omata substanssiosaamista ERP-järjestelmäprojekteissa ja heillä 
pitää olla hyvät kommunikaatiotaidot toimia yrityksen ja sen eri osastojen sekä ohjel-
mistoyrityksen välillä. Oriolalle käyttöönotossa tapahtuneista ongelmista voidaan huo-
mata, kuinka ajankohtainen ja oleellisen tärkeä ERP:in hankinta ja käyttöönoton on-
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nistuminen, on yritykselle ja kuinka paljon sillä on vaikutusta yrityksen liiketoimin-
taan. Tuskin koskaan käyttöönoton kaikkia haasteita voidaan kokonaan poistaa, mutta 
varmasti tiedostamalla riskitekijät ja pahimmat käyttöönoton ongelmakohdat voidaan 
tulevaisuudessa vähentää merkittävästi käyttöönoton epäonnistumisia. 
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